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Betreff: Sachstand Einrichtung MobilStationen 
 
Sachdarstellung: 
 
 
Die Planung und Umsetzung von 10 MobilStationen auf Troisdorfer Stadtgebiet ist 

ein Teilprojekt des Klimaschutzteilkonzepts „Klimafreundliche Mobilität in Troisdorf“. 

Dort unter dem Punkt „Identifikation potentieller Standorte für multimodale 

Verknüpfungspunkte“ geführt, wurde das Stadt-und Verkehrsplanungsbüro Kaulen 

mit der Detailplanung der Ausbaustufen L und M beauftragt (DS 2019/377). Die 

Auswahl der Standorte basiert grundlegend auf dem Gutachten der Nahverkehr 

Rheinland GmbH (NVR) aus dem Jahre 2018. Bei zwei, in Kooperation mit dem 

Planungsbüro Kaulen, durchgeführten Bürgerwerkstätten wurden weitere Standorte 

mit den Bürger*innen erarbeitet (DS 2018/667). Die Ergebnisse der 

Bürgerwerkstätten sowie erste Entwürfe der MobilStation Troisdorf Bahnhof 

(Südseite) wurden der Verwaltung in einem Workshop Anfang 2019 vorgestellt. Ende 

Januar 2020 wurden dann die Entwurfsplanungen des Büros in einem (verwaltungs-) 

internen Workshop mit Teilnahme der TROWISTA, der RSVG und der Stadtwerke 

Troisdorf und in Kooperation mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW und dem NVR 

durchgeführt. Es wurden Entwürfe für die 10 MobilStationen-Standorte vorgestellt. 

Der NVR stellte die einzelnen Fördermöglichkeiten für entsprechende Bausteine der 

MobilStationen vor. Erarbeitet wurden der Status Quo, mögliche Betreibermodelle 

und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung. Finanziert werden soll die Planung 

und Umsetzung in Teilen über verschiedene Förderprojekte des Landes und des 

Bundes. Ein regelmäßig tagender Arbeitskreis aus den zuständigen Ämtern soll das 

Projekt gemeinsam bis zum Betrieb voranbringen. In einem ersten Schritt sollen die 

Standorte Troisdorf Bahnhof (Nordseite), Spich Bahnhof und Ursulaplatz 
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angegangen werden. Ein Umsetzungszeitpunkt kann seitens der Verwaltung aktuell 

nicht prognostiziert werden.  

 
 
 
  

Walter Schaaf 
Technischer Beigeordneter 
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