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Bezeichnung der Maßnahme: Umbau von Bushaltestellen 

DS-Nr. 2019/804 

Steuerungsfaktor Zeit 

  

 

Die Bauarbeiten wurden im Juni 2020 abgeschlossen. 

Steuerungsfaktor Finanzen 

  

 

 
Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung. 

 

 

 

 

Bezeichnung der Maßnahme: Umgestaltung Gehwege Poststraße 

DS-Nr. 2019/805 

Steuerungsfaktor Zeit 

  

 

Die Bauarbeiten wurden im Juni 2020 abgeschlossen. 

Steuerungsfaktor Finanzen 

  

 

 Nur geringfügige Erhöhung im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung. Ursache u.a.  
 Massenerhöhungen und Zusatzleistungen für ABT/SWT die intern verrechnet wurden. 
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Bezeichnung der Maßnahme: B8/Belgische Allee 

DS-Nr. 2018/187+ 2018/800 

Steuerungsfaktor Zeit 

  

 

Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Juni 2020. Noch offene Restarbeiten werrden bis November 
2020 abgeschlossen sein. 

Steuerungsfaktor Finanzen 

  

Durch Bombenfund und Verzögerungen im Arbeitsablauf kam es bei der Baumaßnahme 

zu Mehrkosten. 

 

 

 

 

 
Bezeichnung der Maßnahme: Umbau Gronaustraße (Lehmkuhler Straße  
bis Silberberger Straße) DS-Nr. 2020/0584 

Steuerungsfaktor Zeit 

  

 

 
Die Bauarbeiten wurden im September 2020 abgeschlossen. 

Steuerungsfaktor Finanzen 

  

 

 
Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung 
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Bezeichnung der Maßnahme: Straßenausbau “Zum Düffenbroich”      
DS-Nr. 2020/0295 

Steuerungsfaktor Zeit 

  

 

 
Die Bauarbeiten wurden im September 2020 begonnen. 

Steuerungsfaktor Finanzen 

  

 

 
Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung 

 

 

 

 
 


