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Betreff: Ersatz der Trennwände in der DB-Unterführung Sieglarer-Straße 

hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 12. November 2021 

 
Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für Mobilität und Bauwesen beschließt den Neubau der Trennwände 

in der DB-Unterführung Sieglarer Straße bis zum Neubau der beiden 
Eisenbahnüberführungen zurückzustellen. 

 
 
 

 
 
 

 
Sachdarstellung: 

 
 
Die Verwaltung hat bei der Angebotsaufforderung lediglich Rückmeldung von 1 

Firma erhalten.  
Diese Firma hat Bedenken gegen die Ausführung der Arbeiten erhoben, da an der 

Stützwand des höhergelegenen Fußweges keine Trennwand befestigt werden kann, 
die den aktuellen anerkannten Regeln der Technik entsprechen würde. Zum 
Aufstellen einer neuen Trennwand muss zuerst die Stützwandkonstruktion erneuert 

werden und damit verbunden ebenfalls der Gehweg selber. Dafür müsste die 
Unterführung für einen Zeitraum von ca. 3 Monaten voll gesperrt werden, damit die 

bestehende Trennwand mit der Stützkonstruktion und dem Gehweg abgerissen und 
komplett neu gebaut werden kann.  
 

Dies würde zu einer deutlichen Kostensteigerung führen, deren Umfang im aktuellen 
Haushalt nicht berücksichtigt ist. 

 
 
Darüber hinaus wurde die Verwaltung vor kurzem von der DB darüber informiert, 

dass diese im Jahr 2031 plant, nicht nur die südliche Eisenbahnüberführung (EÜ) an 
gleicher Stelle der Sieglarer Straße zu erneuern, sondern jetzt auch die nördliche 

EÜ. 
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In dem Zusammenhang wird die DB die Sieglarer Straße sperren müssen und in 
dem Zusammenhang auch den vorhandenen Gehweg zusammen mit der Trennwand 

abreißen und neubauen. 
Daher empfiehlt die Verwaltung die Erneuerung der Trennwände im Zuge des 

Ausbaus der Eisenbahnunterführung durchführen zu lassen. 
 
 

Im Auftrag 
 

 
 
 

  

Thomas Schirrmacher 

Co-Dezernent 
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