

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/66.1-Me

Datum: 20.04.2020

Vorlage, DS-Nr. 2020/0242/1

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Umwelt- und Verkehrsausschuss	07.05.2020			

Betreff: Melanbogenbrücke Troisdorf-FWH/Sankt Augustin
Sachstandsbericht zum geplanten Neubau/ zur Erneuerung
hier: Antrag der Fraktion Regenbogen-Piraten-Troisdorf vom 12. Februar
2020

Beschlussentwurf:

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die in der Sachdarstellung aufgeführte Darstellung zur Kenntnis.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Sachdarstellung:

Die Verwaltung hat auf Antrag der Fraktion Regenbogen-Piraten-Troisdorf vom 12. Februar 2020 (Eingang 17. Februar 2020) bezüglich des Neubaus der Siegbrücke L 143 nach St. Augustin (Melanbogenbrücke) den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen um Stellungnahme gebeten.

Nach Auskunft des Landesbetriebes Straßenbau NRW beinhaltet der aktuelle Stand den Bauwerksentwurf. Dieser soll voraussichtlich Ende 2020 fertiggestellt werden. Anschließend durchläuft der Entwurf ein Genehmigungsverfahren beim Ministerium für Straßenbau – dieser wird mit einem Zeitfenster von mindestens sechs Monaten angegeben. Parallel zu der Genehmigung verläuft der Planfeststellungsbeschluss.

Aufgrund verschiedener notwendiger, aber zeitaufwändiger Faktoren – Ausschreibung, Veröffentlichung und Vergabe – im Anschluss an Genehmigung und Planfeststellung, wird sich der Baubeginn voraussichtlich auf Ende 2021/ Anfang 2022 verschieben.

Eine Mitteilungsvorlage zum Sachstand "Neubau Rad- und Gehwegbrücke über die Sieg" ist zu finden unter der DS-Nr. 2020/0415 in dieser Sitzung.

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter