

Vorlage, DS-Nr. 2020/0213/1

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Umwelt- und Verkehrsausschuss	07.05.2020			
Umwelt- und Verkehrsausschuss	25.06.2020			

Betreff: Antrag auf Erneuerung der AB-Decken aus Mitteln der Straßenerneuerung
hier: Antrag der Fraktion RegenbogenPiraten Troisdorf vom 05. Februar 2020

Beschlussentwurf:

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt die in der Sachdarstellung von der Verwaltung gemachten Angaben zur Kenntnis.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja
Diese werden aus den laufenden Mitteln der Straßenunterhaltung bzw. den direkt der Maßnahme zugeordneten Haushaltsmitteln bestritten.

Sachdarstellung:

Mit Datum vom 05.02.2020 hat die Fraktion RegenbogenPiraten beigefügten Antrag zur Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Erneuerung der AB-Decken aus Mitteln der Straßenerneuerung“ auf die Tagesordnung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am 05.03.2020 gestellt.

Die RegenbogenPiraten haben folgenden Beschlussvorschlag gemacht: *„Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Straßenerneuerung in 2020 vorgesehenen und mit dem ABT abgestimmten Straßenerneuerungsmaßnahmen zu benennen. Die in 2019 schon für die Straßenerneuerung aufgeführten und abgestimmten Straßen sind zuvorderst zu berücksichtigen.“*

Baumaßnahme	Umsetzungszeitraum	Beteiligung AWT/ SWT
Kreuzung Kronenstraße	erledigt	-
Im Krug (Teilstück der Straße)	erledigt	-
Großstraße (Teilstück der Straße)	erledigt	-
Gladiolenstraße (Teilstück der Straße)	erledigt	-
Hohner Weg (Teilstück der Straße)	erledigt	-
Bushaltestelle Mottmannstraße	erledigt	-
Mendener Straße (Teilstück der Straße)	erledigt	-
Ulmenweg	erledigt	-
Kurt-Schumacher-Straße (Teilstück)	erledigt	-
Asselbachstraße (Teilstück)	erledigt	-
Eulenberg	2020/ 2021	nein
Schwalbenweg	2020/ 2021	nein
Fasanenweg	In Arbeit – evtl. August 2020	nein
Lenastraße (Teilstück)	erledigt	nein
Mühlheimer Straße (Teilstück Gehweg)	Beauftragt - evtl. August 2020; z.	nein
Heerstraße (Höhe Friedhof bis	erledigt April 2020	-
Schwabenweg	ab Juli 2020 (Sommerferien)	ja
Zum Düffbroich	Beauftragt - ab August 2020	nein
Erzberger Straße	2020	nein
Im Zehntfeld (Teilstück)	2020/ 2021	nein
Bergheimer Straße (Teilstück)	Ende 2020	ja
Bahnstraße (Teilstück)	2020/ 2021	ja
Gneisenastraße	2020/ 2021	ja
Am Annonisbach	Beauftragt – Baubeginn Juli 2020	nein
Evtl. Glockenstraße (Teilstück)	-	ja (nur AWT)
Cecilienstraße	2021	ja
Carl-Diem-Straße	2021	ja
Am Prinzenwäldchen	2021	ja
Fritz-Erler-Straße (Teilstück)	erledigt Juni 2020	nein

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter