

**Stadt Troisdorf**  
Der Bürgermeister  
Az: Co-Dez II/Schi

Datum: 07.03.2022

**Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0248**

öffentlich

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth.</b>
Ortschaftsausschuss Spich	16.03.2022			

**Betreff:** Sachstand Sanierung BGH Spich

**Mitteilungstext:**

Derzeit wird das Sanierungskonzept vom beauftragten Ingenieurbüro überarbeitet. Dies vor dem Hintergrund, dass die neue Kostenberechnung erheblich von der bisherigen abgewichen ist. Daher sind nunmehr alternative Lösungen zu erarbeiten. Auch die Realisierung der Nutzerwünsche muss hier im Einzelnen kostenmäßig betrachtet werden. Das neue Konzept soll Anfang April 2022 vorliegen. Aus derzeitiger Sicht erfolgt eine entsprechende Information an den zuständigen MoBau. Insoweit wird zeitnah eine gemeinsame Sitzung des MoBau und des Ortschaftsausschusses anberaumt werden.

Im Auftrag

---

Thomas Schirmmacher  
Co-Dezernent II