

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: Co-II/66.1 - We

Datum: 07.02.2023

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2023/0158

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen	23.02.2023			

Betreff: Agger-Sülz-Weg
hier: Sachstand Probefläche

Mitteilungstext:

Seitens der Verwaltung wurde der Rahmenvertragspartner Tiefbau (Fa. Blum) mit der Herstellung einer Probefläche am Agger-Sülz-Weg im Bereich des Aggerstadions beauftragt.

Das Material (Basaltschotter 0/16) und die Ausführung wurde mit der Stadt Lohmar, dem Fachbereich Verkehr und Mobilität des Rhein-Sieg-Kreises und der unteren Umweltbehörde des Kreises abgestimmt.

Ein erster Abschnitt wurde bereits hergestellt, jedoch mussten die Arbeiten witterungsbeding und aufgrund von anderen Notfallmaßnahmen unterbrochen werden. Sobald die Probefläche fertiggestellt ist, wird dem Ausschuss für Mobilität und Bauwesen ein neuer Sachstand mitgeteilt.

Im Auftrag

Thomas Schirmmacher
Co-Dezernent II