

Bausteine/Meilensteine	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21
Auftragserteilung und Projektvorbereitung																	
Kick-Off-Termin (1. verwaltungsinterner Arbeitskreis)			1														
Bestandsaufnahme / Analyse																	
2. Sitzung Auftraggeber (2. verwaltungsinterner Arbeitskreis)						2											
Fortschreibung des IHK: Aktualisierung Leitbilder und Ziele																	
Arbeitskreis mit BezReg*																	
1. Information politischer Gremien (STEA) Sachstandbericht Antrag CDU vom 26.01.2021																	
Fertigstellung des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts																	
2. Information politischer Gremien (RAT) - Endpräsentation																	

* "kleiner" Kreis mit Hauptakteuren förderfähiger Projekte: Bez.Reg., ppa, 26, 60, 61, 66