
 
Stadt Troisdorf        11.10.2023 
 

 
An alle  

Mitglieder des 
 
Sonderausschusses Neubau Schulzentrum Sieglar 

 

nachrichtlich 

an alle Stadtverordneten 
 

 

Niederschrift zur Sitzung des     NR. 3/2023 
Sonderausschusses Neubau Schulzentrum Sieglar 

 

 

Sitzungstermin Dienstag, 29.08.2023 Beginn: 18:00 Uhr 

Sitzungsort Sitzungssaal A, EG 
Kölner Straße 176 

53840 Troisdorf 

Ende:    19:20 Uhr 

 

Anwesende: 
 

Ausschussvorsitzende/r 

Laudor, Thomas  

CDU-Fraktion 

Bogolowski, Alfons  
Lang, Frank  
Lohr, Peter  
Overath, Clemens Vertretung für Frau Manuela Seifer 
Prinz, Olaf  
Schlicht, Klaus  

SPD-Fraktion 

Fischer, Heinz  
Heidrich, Andrea  
Marner, Ron Jascha  
Presser, Samuel  

GRÜNE Fraktion 

Blauen, Angelika  
Moll, Heinz  
Wais, Jan  

DIE LINKE Fraktion 

Raptopoulou, Eleftheria Vertretung für Frau Monika Lappe 

FDP-Fraktion 
Scholtes, Dietmar  

Fraktion DIE FRAKTION 
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Rolfs, Sven-Erik  

Volksabstimmung 

Reh, Stefan  

Integrationsrat 

Sinanoglu, Kadir  

Seniorenbeirat 

Metternich, Hans  
 
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 

CDU-Fraktion 

Seifer, Manuela  

DIE LINKE Fraktion 

Lappe, Monika  
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Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil  
   
1. Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar am 29.08.2023 

hier: Genehmigung der Niederschrift 

2023/0666 

   
2. Mitteilungen  

   
2.1. Fotodokumentation der Baustelle 2023/0669 

   
3. Brückenbauwerk Schwabenweg, Tr.-Rotter See 

hier: 1. Vorstellung der Entwurfsplanung, 2.Berichterstattung aus 
der Bürgerinformationsveranstaltung 

2021/0289/3 

   
4. Medienanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) für Außengastro-

nomie am Bauteil C/D im Pflasterbereich 
2023/0657 

   
5. Anfragen der Fraktionen  

   
6. Anfragen der Ausschussmitglieder  
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Protokoll: 

I. Öffentlicher Teil 
 

 

TOP 1 Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar am 
29.08.2023 
hier: Genehmigung der Niederschrift 

2023/0666 

 
Beschluss: 
Der Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar genehmigt die Niederschrift über seine 
Sitzung am 06.06.2023. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 15  Nein 0  Enthaltung 2   
 
 
TOP 2 Mitteilungen   

 
TOP 2.1 Fotodokumentation der Baustelle 2023/0669 

 
Der Sonderausschuss wird über den aktuellen Sachstand der Bauausführung anhand der 
Lagepläne und einer Fotodokumentation der Baustelle informiert. 
 
 
TOP 3 Brückenbauwerk Schwabenweg, Tr.-Rotter See 

hier: 1. Vorstellung der Entwurfsplanung, 2.Berichterstattung aus 
der Bürgerinformationsveranstaltung 

2021/0289/3 

 
Im Ausschuss für Mobilität und Bauwesen vom 15.08.2023 wurde der Ausführungsbeschluss 
für den Bau einer Fuß- und Radwegebrücke vom Mehrgenerationenpark über den Schwa-
benweg in Richtung Frieslandring gefasst. Der Sonderausschuss wird über den Planungs-
stand informiert. Ebenso wurde eine Bürgerinformationsveranstaltung für die Anwohner ab-
gehalten. 
 
Herr Wais erkundigt sich nach der Beleuchtung der geplanten Brücke. Die Bepflanzung am 
Anfang und dem Ende der Brücke kann die Sicht im Dunkeln auch stark beeinflussen. Frau 
Kemena gibt an, dass eine integrierte Beleuchtung für das Gelände der Brücke geplant ist. 
Den Punkt mit der Bepflanzung nimmt Sie gerne mit. 
Herr Prinz hatte auch die Nachfrage mit der Beleuchtung der Brücke. Ebenso erkundigt er 
sich nach den Kosten der Brücke, den Fördermitteln und der Haltbarkeit. Die Kosten für die 
Brücke liegen ca. bei 700.000 € (ohne Planungskosten). Die Kosten werden zu 90% von den 
Fördermitteln abgedeckt. Die Haltbarkeit der Brücke wird zur Niederschrift beantwortet.  
„Die geplante Nutzungsdauer der Brücke beträgt bis zu 100 Jahre. Man unterscheidet bei 
Holzbrücken zwischen ungeschützten und geschützten Holzbrücken. Ungeschützte Holzbrü-
cken haben eine deutlich kürzere Lebensdauer. Die Brücke am Schwabenweg ist jedoch in 
geschützter Bauweise geplant. Die Geschichte des Holzbaus zeigt, dass 100 Jahre bei gu-
tem Holzschutz auch weit überschritten werden können. Solange keine Nässe an das Holz 
kommt, gibt es kaum eine Begrenzung.“ 
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Frau Blauen erkundigt sich auch nach den jährlichen Wartungskosten der Brücke. Diese 
Frage wird zur Niederschrift beantwortet. „Die regelmäßige Wartung wirkt sich positiv auf die 
Lebensdauer des Bauwerks aus. Zur Wartung gehört: das Entfernen von Bewuchs und 
Schmutzansammlungen, die zu höheren Feuchten führen können, Reinigung des Bauwerks, 
Erneuerung von Anstrich und Fugenhüllen, laufende Reparaturen einzelner Bauteile.“ 

 
Ebenso fragt Frau Blauen nach, ob die anwesenden Personen bei der Bürgerversammlung 
die Mehrheit der Anwohner vertreten konnten. Herr Schirrmacher erklärt, dass die anwesen-
den Personen die Skeptiker waren und sie konnten bei der Versammlung überzeugt werden. 
Herr Scholtes ergänzt, dass der Belag der Brücke auf dem Video nicht aus Holz ist. Frau 
Kemena klärt zur Niederschrift welcher Belag geplant wurde. „Der Belag der Brücke besteht 
aus großformatigen Natursteinplatten, die seitlich über das Holztragwerk auskragen.“ 
Frau Heidirch erkundigt sich, nach der Breite der Brücke. Frau Kemena gibt an, dass die 
Breite 2,50 m beträgt. 
Herr Reh fragt nach, wie hoch das Geländer der Brücke ist. Frau Kemena erklärt, dass das 
Geländer 1,30 m hoch ist. Eventuell kommt noch ein zweites Geländer in Höhe von 0,90 m 
als Handlaufgeländer hinzu. 
 
 
TOP 4 Medienanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) für Außengast-

ronomie am Bauteil C/D im Pflasterbereich 
2023/0657 

 
Beschluss: 
Der Sonderausschuss NGS beauftragt die Verwaltung die Planung und Ausführung für die 
Variante 2 zu den Medienanschlüssen (Strom, Wasser, Abwasser) für die  
Außengastronomie am Bauteil C/D fortzusetzen.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0   
 
Herr Rolfs erkundigt sich, ob die Versorgungsschächte vom Neubau parallel zu Trinkwasser- 
und Schmutzwasserleitung verlegt werden. Herr Paul erklärt, dass die Planung vom Gene-
ralplaner pbr erfolgt. „Die erdverlegten Stromleitungen werden im selben Leitungsgraben wie 
die Trinkwasserleitungen aus dem Gebäude kommend verlegt, aber in einer anderen Gra-
bentiefe. Die Schmutzwasserleitung wird separat verlegt, da hier eine andere Trassenfüh-
rung vorliegt.“  
Herr Rolfs bittet um die Benennung der Kosten zur Niederschrift. Der Generalplaner pbr teilt 
nachfolgend die Kosten für die erdverlegten Leitungen incl. Erdarbeiten mit: 
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Wasserversorgung (Druckrohr, Hauseinführung):           ca.   9.500€ br 
Elektro-Zuleitung (Erdkabel NYCWY 4x25/16 mm²):       ca.   3.500€ br. 
Tiefbauarbeiten incl. Schmutzwasserkanal:                   ca.   3.500€ br 
Gesamt                                                                       ca. 16.500€ brutto 
 
Herr Fischer erklärt, dass bei gelegentlichen Veranstaltung die Variante 2 umgesetzt werden 
kann. Wenn es aber mehr öffentliche Veranstaltungen geben sollte, dann könnte eine zu-
sätzliche Außenwand-Anschluss vorgesehen werden.  
Herr Damaschek sagt, dass in der Mensa der Schule einen Caterer gibt. Die tatsächliche 
Nutzung des Außenbereichs ist noch nicht geklärt. Die Idee ist im Sommer die Fläche vor 
der Bibliothek für die Besucher attraktiv zu gestalten und einen mobilen Getränkestand zu 
positionieren.  
Herr Lang fragt nach, ob die Nutzung des Außenbereichs auch für die ansässigen Sportver-
eine der Stadt Troisdorf möglich wäre. Herr Schirrmacher erklärt, dass das Interesse der 
Vereine die Verwaltung noch überprüfen muss.  
Herr Prinz erkundigt sich, ob der Unterflur-Mediensversorgungstank auch für alle Witterungs-
fälle ausgelegt ist. Herr Paul bestätigt, dass der Versorgungstank so ausgelegt ist. Ebenso 
wurde an den Rettungsweg der Feuerwehr gedacht, so dass die Feuerwehr nicht über den 
Versorgungstank drüberfahren muss. Herr Prinz fragt nach, ob ein solcher Versorgungstank 
auf dem Schulhof für die schulischen Veranstaltungen vorgesehen werden kann. Herr Da-
maschek macht den Ausschuss auf die Kosteneinhaltung aufmerksam.  
Herr Fischer fragt nach, ob man die Entscheidung zur Medienanschlüssen der Außengastro-
nomie verschieben kann. Erstmal handelt es sich alles um zusätzliche Kosten und bei den 
Veranstaltungen kann man auch mobile Anschlüsse organisieren (s. Burg Wissem, Markt-
platz Sieglar). Herr Damaschek erklärt, dass die Entscheidung in der heutigen Sitzung fallen 
sollte, da die Ausschreibungen für den 2. Bauabschnitt demnächst beginnen. 
Herr Bogolowski ergänzt, dass es ein IHK Troisdorf Sieglar – Rotter See gibt. Die Fördermit-
tel sind für dieses Konzept bewilligt. Es gibt um eine öffentliche Nutzung für die Veranstal-
tungen durch die Bevölkerung und Vereine. Herr Laudor sagt, dass Bauteil C und D wegen 
der Bibliothek und der Aula auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die tatsächliche Nut-
zung ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. 
Herr Fischer sagt, dass wir nichts einbauen sollten, was nie genutzt wird. Dann sind es unnö-
tige Kosten.  
Herr Schirrmacher erklärt, dass 25.000 € viel Geld ist. Wir bauen eine Gesamtschule mit der 
ganzen Infrastruktur und man sollte an dem Versorgungstank nicht sparen. Es ist dann auch 
flexibel nutzbar. Herr Mäder ergänzt, dass es wegen der Barrierefreiheit bei den Veranstal-
tungen sinnvoll ist.  
 
TOP 5 Anfragen der Fraktionen   
 
keine  
 
 
TOP 6 Anfragen der Ausschussmitglieder   
 
Herr Reh erkundigt sich, nach dem Umzug der Bibliothek. Herr Damaschek erklärt, dass der 
Umzug in den Herbstferien startet. Die Bibliothek zieht für die Bauzeit des 2. BA in das ehe-
malige Hausmeisterhaus um. 
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